
 ▽最高部高さ
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▽RFL

▽5FL

15M 15M

規格化/モジュールの徹底

パラペットの乾式化

山留支保工：アースアンカー

基礎梁配筋メッシュ工法

屋上スラブ先行

資機材揚重のシステム化

鉄骨建方先行工法

構造の変更（純Ｓ造や完全PCa化等）

超高力ボルト接合

柱・梁耐火被覆の乾式化

床配筋鉄筋格子

ユニット竪配管

床のハーフPCa化

屋上消音ルーバーのユニット化

外装のユニット化

地下の整形化

高性能・高効率型掘削機

事業の競争力を保つため工期短縮が求められる場合もあります。大林組は総合力を尽くして工期短縮に挑み、お客様
の期待に応えてきました。まずはご相談ください。事業スケジュールに見合った工期短縮プランを提案します。

施工時の資機材揚重のシステム化で工期短縮

完全PCa化で大幅な工期短縮

外装及び鉄骨・設備のユニット化で工期短縮

工期短縮手法の適用事例

工期短縮ケーススタディ よいものを適正価格で速くつくりたい
 『速く』　工期短縮を実現するために

工期短縮手法の適用事例

 スピードとコストとクォリティのベストバランスをめざして

短工期だから、ローコストだから品質を落としては意味がありません。スピードとコストとクォリティのニーズを同時に
満足させる手法の一部をご紹介します。
プロジェクトに応じて、最適な手法を組み合わせてご提案します。

ロジスティックシステム
現場の資機材搬出入のために高効率ロジスティック
システムを構築し、工期を短縮します。

LRV工法（エルアールブイ工法）
柱梁接合部まで完全にPCa化することで、従来の
PCa工法に比べて大幅な工期短縮と高品質を実現
します。

先組みユニット化の推進
工場あるいは作業ヤードで部材を先組みユニット化
することにより、組立の高精度化と均質化をはかり、
揚重の効率を向上します。
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